

PRODUCT BACKLOG COMPLETO - CEISH-ESPOCH

TABLA PRODUCT BACKLOG

ID	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS ORIGEN	DUR	SPRINT	FECHA
HT01	CONFIG IDE, REPOSIT ORIO	Tarea implement ación	8H	1	7 abr 2026
HT02	DISEÑAR BBD	Tarea implement ación	16H	1	7 abr 2026
HT03	Autenticac ión JWT y RBAC	RNF006+ RNF007	6H	2	14 abr 2026
HU-01	Gestión de usuarios	RF001+RF 003+RF00 4	7H	2	14 abr 2026
HT03	Autenticac ión JWT y RBAC (cont.)	RNF006+ RNF007	14H	3	21 abr 2026
HT04	Encriptaci ón document os	RNF008+ RNF009	12H	3	21 abr 2026
HT05	Servicio Correo SMTP	RNF006	4H	3	24 abr 2026
HU-01	Gestión de usuarios (cont.)	RF001+RF 003+RF00 4	5H	4	28 abr 2026

HU-02	Recepción protocolos	RF002+RF 005	16H	4	28 abr 2026
HU-03	Validación document al	RF003	10H	4	30 abr 2026
HT05	Servicio Correo SMTP (cont.)	RNF006	6H	5	3 may 2026
HU-08	Notificacio nes automátic as	RF008	15H	5	5 may 2026
HU-09	Asistente redacción	RF009	10H	5	8 may 2026
HU-04	Asignació n evaluador es	RF004	14H	6	13 may 2026
HU-05	Evaluación protocolos	RF005	18H	6	15 may 2026
HU-06	Emisión resolucion es	RF006	12H	7	15 may 2026
HU-07	Seguimien to estudios	RF007	20H	7	19 may 2026
HU-10	Gestión enmiendas	RF010	14H	8	26 may 2026
HU-11	Reporte eventos adversos	RF011	16H	8	28 may 2026

HU-12	Dashboard y reportes	RF012	18H	9	2 jun 2026
HU-13	Auditoría sistema	RF013	12H	9	4 jun 2026
HU-14	Gestión renovaciones	RF014	14H	10	9 abr 2026
HU-15	Suspensión y revocatoria	RF015	12H	10	12 jun 2026
HT06	Logs y auditoría	RNF011+RNF012	14H	11	16 jun 2026
HT07	Pruebas automatizadas	RNF025	24H	11	17 jun 2026
HT08	Despliegue Docker	RNF033	8H	11	19 jun 2026
HT09	Interfaz UX responsive	RNF029+RNF030	16H	11	21 abr 2026

RESUMEN POR SPRINT

Sprint	Fechas	Historias Asignadas	Horas Total	Estado
1	7-11 abr	HT01 (8H) + HT02 (16H) + HT03 (6H)	30H	 Pendiente
2	14-18 abr	HT03 (14H) + HU-01 (7H) + HT04 (12H)	33H	 Pendiente

3	21-25 abr	HT05 (4H) + HU-01 (5H) + HU-02 (16H) + HU-03 (10H)	35H	 Pendiente
4	28 abr-2 may	HT05 (6H) + HU-08 (15H) + HU-09 (10H)	31H	 Pendiente
5	5-9 may	HU-04 (14H) + HU-05 (18H)	32H	 Pendiente
6	12-16 may	HU-06 (12H) + HU-07 (20H)	32H	 Pendiente
7	19-23 may	HU-10 (14H) + HU-11 (16H)	30H	 Pendiente
8	26-30 may	HU-12 (18H) + HU-13 (12H)	30H	 Pendiente
9	2-6 jun	HU-14 (14H) + HU-15 (12H)	26H	 Pendiente
10	9-13 jun	HT06 (14H) + HT07 (24H)	38H	 Pendiente
11	16-19 jun	HT08 (8H) + HT09 (16H) + Buffer	24H + buffer	 Pendiente

IMPORTANTES

1. **Inicio del proyecto:** 7 de abril de 2026

2. **Duración por sprint:** 1 semana (5 días laborables)
3. **Horas estimadas por sprint:** 30-35 horas (6-7 horas/día)
4. **Total de sprints:** 11 sprints
5. **Fecha límite desarrollo:** 19 de junio de 2026
6. **Semana de defensas:** 23-26 de junio (NO hay desarrollo)
7. **Total horas proyecto:** ~341 horas