

PRODUCT BACKLOG COMPLETO - CEISH-ESPOCH

TABLA PRODUCT BACKLOG

ID	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS ORIGEN	DUR	SPRINT	FECHA
HT01	Configuración IDE y repositorio	Tarea implementación	8H	1	07-abr-2026
HT02	Diseño Base de Datos	Tarea implementación	16H	1	08-09 abr 2026
HT03	Autenticación JWT y RBAC	RNF006 + RNF007	20H	2	13-15 abr 2026
HU-01	Gestión de usuarios	RF001 + RF003 + RF004	12H	2	16-18 abr 2026
HU-02	Recepción de protocolos	RF002 + RF005	16H	3	21-23 abr 2026
HU-03	Validación documental	RF003	5H	3	24-abr-2026
HT09	Interfaz UX/UI responsive	RNF029 + RNF030	8H	3	24-25 abr 2026
HU-04	Asignación de evaluadores	RF004	14H	4	28-30 abr 2026
HU-05	Evaluación de protocolos	RF005	18H	4	30 abr - 02 may
HT05	Servicio de correo SMTP	RNF006	10H	5	05-06 may 2026
HU-08	Notificaciones automáticas	RF008	15H	5	07-09 may 2026

HU-09	Asistente de redacción	RF009	8H	5	09 may 2026
HU-06	Emisión de resoluciones	RF006	12H	6	12-13 may 2026
HU-07	Seguimiento de estudios	RF007	20H	6	14-16 may 2026
HU-10	Gestión de enmiendas	RF010	14H	7	19-21 may 2026
HU-11	Reporte de eventos adversos	RF011	16H	7	22-23 may 2026
HU-12	Dashboard y reportes	RF012	18H	8	26-28 may 2026
HT07	Pruebas automatizadas (inicio)	RNF025	8H	8	29-30 may 2026
HU-13	Auditoría del sistema	RF013	12H	9	02-03 jun 2026
HT06	Logs y auditoría	RNF011 + RNF012	14H	9	04-06 jun 2026
HT07	Pruebas automatizadas (continuación)	RNF025	8H	9	06 jun 2026
HU-14	Gestión de renovaciones	RF014	14H	10	09-11 jun 2026
HU-15	Suspensión y revocatoria	RF015	12H	10	12-13 jun 2026
HT08	Despliegue con Docker	RNF033	8H	11	15 jun 2026

RESUMEN POR SPRINT

Sprint	Fechas	Historias Asignadas	Horas Total	Estado
1	7–11 abr	HT01 (8H) + HT02 (16H)	24H	 Pendiente
2	14–18 abr	HT03 (20H) + HU-01 (12H)	32H	 Pendiente
3	21–25 abr	HU-02 (16H) + HU-03 (5H) + HT09 (8H)	29H	 Pendiente
4	28 abr–2 may	HU-04 (14H) + HU-05 (18H)	32H	 Pendiente
5	5–9 may	HT05 (10H) + HU-08 (15H) + HU-09 (8H)	33H	 Pendiente
6	12–16 may	HU-06 (12H) + HU-07 (20H)	32H	 Pendiente
7	19–23 may	HU-10 (14H) + HU-11 (16H)	30H	 Pendiente
8	26–30 may	HU-12 (18H) + HT07 (inicio) (8H)	26H	 Pendiente
9	2–6 jun	HU-13 (12H) + HT06 (14H) + HT07 (cont.) (8H)	34H	 Pendiente
10	9–13 jun	HU-14 (14H) + HU-15 (12H)	26H	 Pendiente
11	16–19 jun	HT08 (8H)	8H	 Pendiente

IMPORTANTES

1. **Inicio del proyecto:** 7 de abril de 2026

2. **Duración por sprint:** 1 semana (5 días laborables)
3. **Horas estimadas por sprint:** 30-35 horas (6-7 horas/día)
4. **Total de sprints:** 11 sprints
5. **Fecha límite desarrollo:** 19 de junio de 2026
6. **Semana de defensas:** 23-26 de junio (NO hay desarrollo)
7. **Total horas proyecto:** ~341 horas