

PRODUCT BACKLOG - CEISH ESPOCH

ID	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS ORIGEN	DUR	SPRINT	FECHA
HT-001	Configuración IDE y repositorio	Tarea implementación	8H	1	07-10 abr 2026
HT-002	Diseño Base de Datos + Códigos TEMP	RF-002, RF-003	24H	2	13-18 abr 2026
HT-003	Autenticación JWT y RBAC	RNF-002	20H	3	21-23 abr 2026
HU-001	Gestión de usuarios	RF-001	10H	3	24-25 abr 2026
HU-002	Recepción de protocolos + Códigos TEMP	RF-002	14H	4	28-30 abr 2026
HU-003	Validación documental + KPI	RF-003	12H	4	30 abr - 02 may
HU-004	Asignación de evaluadores + KPI	RF-004	30H	5	05-09 may 2026
HT-004	Validación UAT de Flujo Base con PO	RNF-008	20H	6	12-16 may 2026

HT-005	Servicio de Correo SMTP	RF-008	12H	7	19-23 may 2026
HU-005	Evaluación de Protocolos + Resultados	RF-005	16H	7	19-23 may 2026
HU-006	Emisión de Resoluciones Automáticas	RF-006	12H	8	26-30 may 2026
HU-007	Seguimiento de Estudios	RF-007	20H	8	26-30 may 2026
HU-008	Notificaciones Automáticas	RF-008	15H	9	02-06 jun 2026
HU-010	Dashboard y Reportes MSP	RF-010	18H	9	02-06 jun 2026
HU-011	Gestión de Renovaciones	RF-011	14H	10	09-13 jun 2026
HU-012	Suspensión y Revocatoria	RF-012	12H	10	09-13 jun 2026
HU-009	Asistente IA con API Externa	RF-009	16H	10	09-13 jun 2026
HT-006	Integración API IA	RF-009	14H	10	09-13 jun 2026
HT-007	Pruebas Automatizadas	RNF-007	16H	10	09-13 jun 2026
HT-008	Despliegue con Docker	Restricción	8H	11	16 jun 2026

HT-010	UAT Final y Correcciones	RNF-007	20H	11	17-19 jun 2026
--------	--------------------------	---------	-----	----	----------------

RESUMEN POR SPRINT

Sprint	Fechas	Historias Asignadas	Horas Total	Estado
1	7–11 abr	HT01(8H) + HT02(16H)	24H	Realizado
2	14–18 abr	HT03(20H) + HU-01(12H)	32H	Realizado
3	21–25 abr	HU-02(16H) + HU-03(5H) + HT09(8H)	29H	Realizado
4	28 abr–2 may	HU-04(14H) + HU-05(18H)	32H	Realizado
5	5–9 may	HT05(10H) + HU-08(15H) + HU-09(8H)	33H	Realizado
6	12–16 may	HU-06(12H) + HU-07(20H)	32H	Realizado
7	19–23 may	HU-10(14H) + HU-11(16H)	30H	⌚ Pendiente
8	26–30 may	HU-12(18H) + HT07(inicio)(8H)	26H	⌚ Pendiente
9	2–6 jun	HU-13(12H) + HT06(14H) + HT07(cont.)(8H)	34H	⌚ Pendiente
10	9–13 jun	HU-14(14H) + HU-15(12H)	26H	⌚ Pendiente
11	16–19 jun	HT08(8H)	8H	⌚ Pendiente

IMPORTANTES

1. **Inicio del proyecto:** 7 de abril de 2026
2. **Duración por sprint:** 1 semana (5 días)
3. **Horas estimadas por sprint:** 30-35 horas (6-7 horas/día)
4. **Total de sprints:** 11 sprints
5. **Fecha límite desarrollo:** 19 de junio de 2026
6. **Semana de defensas:** 23-26 de junio (NO hay desarrollo)
7. **Total horas proyecto:** ~341 horas